Current Status of the Project
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Stand 14.02.07

Phase 1. Bedarfsanalyse

¥

Bedarfsanalyse in Europa

Bedarfskonkretisierung

Phase 2: Konzeptionelle Phase

Postakademische Curricula

Konzepte der betrieblichen Lernphase
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Phase 3: Erprobung/Umsetzung

Erprobung Iin Deutschland

Erprobung llin jedem Land
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Phase 4: Uberpriifung und Anpassung
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Uberarbeitung der Curricula

Anpassung an nationale Bedarfe/ Ubersetzung/Modifikation

Phase 5: Ergebnisverbreitung

Partnertreffen

Unternehmertreffen

Europaische Transferveranstaltung

Abschlu3bericht/Verbreitung

Phase 6: Querschnittsaufgaben / Internationale Workshops
Koordinierung/Evaluation
Evaluation

DEUTSCHER GIESSEREIVERBAND - Fachberatung Betriebswirtschaft
E-Mail: consulting@dgv.de

Internet: www.dgv.de



